## **CRONOGRAMA PROJETO SOFTWARE**



Nova Tarefa	Duração	Data de Inicío	Data de Fim	% de conclusã o	Status	Atribuído à
CONTROLE DE ESTOQUE	27 Dias	10/06/16	07/07/16			
Planejamento						
Definição do tema abordado no projeto e stakeholders	1d			5%	Em execução	Analista, Gerente e Programador
Definição do projeto	1d			5%	Em execução	Analista, Gerente e Programador
Definição do plano de projeto	1d			5%	Em execução	Analista, Gerente e Programador
Revisão e entrega do plano de projeto	1d			5%	Em execução	Analista, Gerente e Programador
Elaboração						
Criação do modelo de casos de uso	1d					Analista
Criação do diagrama de classes	2d					Analista
Definição da arquitetura utilizando MVC	1d					Gerente e Analista
Aprimoração do diagrama de classes	1d					Analista
Definição do diagrama de sequência	1d					Gerente
Criação do diagrama de transição de estados	1d					Analista
Desenvolvimento do protótipo das telas do sistema	3d					Programador
Desenvolvimento do modelo de dados	3d					Programador e Analista
Definição de um plano de testes e casos de teste	3d					Programador e Analista
Construção						
Implementação do sistema	3d					Programador
Testes do sistema	2d					Programador e Analista
Encerramento						
Validação e entrega do sistema ao cliente	2d					Gerente
Entrega do sistema final	1d					Gerente
,						

Exportado em 24 de Junho de 2016 14h12min24s PDT Página 1 de 1