CRONOGRAMA PROJETO SOFTWARE

Nova Tarefa	Duração	Data de Inicío	Data de Fim	% de conclusão	Status	Atribuído à
CONTROLE DE ESTOQUE	27 Dias	10/06/16	07/07/16			
Planejamento						
Definição do tema abordado no projeto e stakeholders	1d	13/06/16	14/06/16	100%	Concluído	Tony, Tiago e Marcos
Definição do projeto	1d	15/06/16	16/06/16	100%	Concluído	Tony, Tiago e Marcos
Definição do plano de projeto	1d	17/06/16	18/06/16	100%	Concluído	Tony, Tiago e Marcos
Elaboração						
Definição do modelo de casos de uso	1d	24/06/16	25/06/16	100%	Concluído	Tony
Descrição dos casos de uso	1d	27/06/16	28/06/16	100%	Concluído	Tony
Definição do diagrama de classes	2d	29/06/16	01/07/16	100%	Concluído	Tony
Aprimoração do diagrama de classes	1d	04/07/16	05/07/16	100%	Concluído	Tony
Definição do diagrama de sequência	1d	06/07/16	08/07/16	100%	Concluído	Tony
Definição diagrama de atividades	1d	11/07/16		60%	Em execução	Marcos
Definição do diagrama de transição de estados	1d	11/07/16		10%	Em execução	Tiago
Desenvolvimento do protótipo das telas do sistema	3d					Tiago
Desenvolvimento do modelo de dados	3d					Tony, Tiago e Marcos
Definição de um plano de testes e casos de teste	3d					Tiago
Construção						
Testes do sistema	2d					Tiago e Marcos
Encerramento						
Validação e entrega do sistema ao cliente	2d					Tiago e Marcos
Entrega do sistema final	1d					Tiago e Marcos

Exportado em 13 de Julho de 2016 08h37min09s BRT Página 1 de 1